



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I2.1-Animatori digitali 2022-2024

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

RNMM02100X

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

S.M.S. "A. BERTOLA"

Sede:

(RIMINI)-VIA EUTERPE, 16-RIMINI-EMILIA-ROMAGNA

Titolo progetto:

Animatore digitale:
formazione del personale
interno

CUP:

I94D22001380006

Codice locale progetto:

M4C1I2.1-2022-941-P-3026

Importo finanziato:

2.000,00 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Lorella Camporesi in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore RNMM02100X - S.M.S. "A. BERTOLA", in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/08/2024	09/01/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	09/01/2024	15/04/2024	09/01/2024	
Pubblicazione bando di gara	09/01/2024	15/04/2024	09/01/2024	

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Aggiudicazione *	09/01/2024	15/04/2024	09/01/2024	
Stipula Contratto *	09/01/2024	20/04/2024	09/01/2024	
Esecuzione Fornitura *	09/01/2024	31/08/2024	09/01/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	09/01/2024	31/08/2024	09/01/2024	

Data

22/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Lorella Camporesi